

**LMS**  
Lernmanagementsystem

**Online-Interaktion**  
via Online-Meeting

**Präsenzveranstaltung**  
im HdA

**Übungen**

Woche	LMS Inhalte	Online-Interaktion / Präsenzveranstaltung	Übungen
<b>Woche 1</b> Projektmanagement (8 UStd.)	Einführung in das Projektmanagement Bedarfsplanung nach DIN EN 18205 Planungsprozesse mit und ohne BIM (AHO Nr.11) Agiles Projektmanagement Prinzipien der Führung	<b>Gemeinsamer Start</b> Mo. 13.11.2023 15:30-17:00  <b>Projektmanagement</b> Do. 16.11.2023 15:30-17:00	Aufgabe 1 BIM im Projekt  Aufgabe 2 Projektmanagement
<b>Woche 2</b> Kosten und Termine Implementierung (8 UStd.)	Plausibilisierung von Mengen und Kosten Management von Kostendaten Implementierung von BIM im Projekt Common Data Environment (CDE)	<b>Kosten und Termine</b> Di. 21.11.2023 15:30-17:00	Aufgabe 3 Plausibilisierung von Kosten  Aufgabe 4 LV-Preis zum Elementpreis  Aufgabe 5 Implementierung
<b>Woche 3</b> Strukturierung Vertragswesen (8 UStd.)	Auftraggeberinformationsanforderungen (AIA) Bewertung von BIM-Leistungen Vertrag Leistungsbilder Vergütung	<b>Implementierung</b> Di. 28.11.2023 15:30-17:00  <b>Vertragswesen</b> Do. 30.11.2023 09:30-17:00	Aufgabe 6 Strukturierung  Aufgabe 7 Vergaberecht  Aufgabe 8 HOAI
<b>Woche 4</b> Betrieb und Nachhaltigkeit (8 UStd.)	Lebenszyklusbetrachtung Life Cycle Analysis (LCA) Facility Management (FM)	<b>Betrieb und Nachhaltigkeit</b> Di. 05.12.2023 15:30-17:00	Aufgabe 9 Betrieb und Nachhaltigkeit
<b>Woche 5</b> Lernzielkontrolle zum Leistungsnachweis (8 UStd.)		<b>Prüfung</b> Do. 14.12.2023 09:30-17:00	Aufgaben aus allen Modulen zur individuellen Bearbeitung  Gruppenaufgaben mit anschließendem Kolloquium