BIM STANDARD
DEUTSCHER
ARCHITEKTEN- UND
INGENIEURKAMMERN

Woche 1

Projekt-
management

(8 UStd.)

Woche 2

Kosten und
Termine

Implementierung
(8 UStd.)

Woche 3
Strukturierung

Vertragswesen

(8 UStd.)

Woche 4

Betrieb und
Nachhaltigkeit

(8 Ustd.)

Woche 5

Lernzielkontrolle
zum
Leistungsnachweis

(8 Ustd.)

Modul 4 Informationsmanagement i

LMS

Lernmangementsystem

Einflihrung in das
Projektmanagement

Bedarfsplanung nach
DIN EN 18205

Planungsprozesse mit
und ohne BIM (AHO Nr.11)

Agiles Projektmanagement

Prinzipien der Fihrung

Plausibilisierung von Mengen
und Kosten

Management von Kostendaten

Implementierung von BIM im
Projekt

Common Data Environment
(CDE)

Auftraggeberinformations-
anforderungen (AIA)

Bewertung von BIM-Leistungen
Vertrag
Leistungsbilder

Vergltung

Lebenszyklusbetrachtung
Life Cycle Analysis (LCA)
Facility Management (FM)

Online Forum fiir Fragen Online Forum fiir Fragen Online Forum fiir Fragen

Online Forum fiir Fragen

04.07.-04.08.2022

Online-Interaktion
via Online-Meeting

Prasenzveranstaltung
im HdA

Mo. 04.07.2022

Gemeinsamer Start 15:30-17:00

Projektmanagement Do gogataz

15:30-17:00
; Di. 12.07.2022

Kosten und Termine 15:30-17:00
Strukturierung Di. 19.07.2022

von BIM-Projekten 15:30-17:00
Mi. 20.07.2022

Vertragswesen 09:30-17-00

Betrieb und Nachhaltigkeit ?é_ég__?;:_(z)gzz

Do. 04.08.2022

Priifung 09:30-17:00

Ubungen

Aufgabe 1
BIM im Projekt

Aufgabe 2
Projektmanagement

Aufgabe 3
Plausibilisierung von Kosten

Aufgabe 4
Implementierung

Aufgabe 5
Strukturierung

Aufgabe 6
Betrieb und Nachhaltigkeit

Aufgaben aus allen Modulen
zur individuellen Bearbeitung

Gruppenaufgaben mit
anschlieendem Kolloquium




